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Verkefnalisti: 4  kjarnaverkefni & 4 valverkefni

   Lota 
  Byrjar

 Mánudagur         Þriðjudagur       Miðvikudagur     Fimmtudagur      Föstudagur    

26. febrúar

10. bekkur

27. febrúar 28. febrúar 29. febrúar

4. mars 5. mars 6. mars 7. mars 8. mars

1. mars

11. mars 12. mars 13. mars 14. mars 15. mars

Kjarnaverkefni 3
KLAKI Í FÓSTUR    

  Kjarnaverkefni 2    

  Kjarnaverkefni 1    

  Valverkefni 1    

  Valverkefni 5    Valverkefni 4  

  Valverkefni 3   
  Valverkefni 2  

  Kjarnaverkefni 4    
   Lota 
  endar

[ ]Kjarnaverkefni 1_______________________
[ ]Kjarnaverkefni 2_______________________
[ ]Kjarnaverkefni 3_______________________
[ ]Kjarnaverkefni 4_______________________

[ ]Valverkefni 1_______________________
[ ]Valverkefni 2_______________________
[ ]Valverkefni 3_______________________
[ ]Valverkefni 4_______________________


